

เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 02 กันยายน 2020 เวลา 15:23 น.

ข่าวเทศบาลตำบลเบิกไพร

เรื่อง ความคืบหน้าของการปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนสายปลักแรดหนองหิน บริเวณสี่แยกหลังเมรุวัดปลักแรด หมู่ที่ ๔ ตำบลเบิกไพร

ตามที่เทศบาลตำบลเบิกไพร ได้ทำสัญญาจ้างบริษัท โชคชัยวัฒน์ ๑๙๙๕ จำกัด ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนสายปลักแรดหนองหิน บริเวณสี่แยกหลังเมรุวัดปลักแรด หมู่ที่ ๔ ตำบลเบิกไพร โดยสัญญากำหนดแล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ แต่การดำเนินการปรับปรุงฯ ของบริษัทดังกล่าวไม่สามารถดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด และได้ปล่อยทิ้งการก่อสร้างโดยไม่ดำเนินการโดยต่อเนื่อง ส่งผลให้บริเวณรอบๆ สถานที่ก่อสร้าง ประชาชนที่ใช้เส้นทางบริเวณดังกล่าวไม่ได้รับความสะดวกและอาจเกิดอันตรายได้ รวมทั้งภูมิทัศน์บริเวณนั้นไม่มีความสวยงาม นั้น

เทศบาลตำบลเบิกไพร ขอชี้แจงให้ทราบว่า ทางเทศบาลได้เฝ้าระวังและใส่ใจในปัญหาดังกล่าว ได้มีการติดต่อประสานงานกับบริษัทรับจ้างโดยตลอด แต่บริษัทก็ยังมิดำเนินการให้แล้วเสร็จ จนปัจจุบันค่าปรับที่ส่งมอบงานล่าช้าเป็นเงินจำนวนหลายแสนบาท เทศบาลตำบลเบิกไพรจึงได้เชิญผู้รับจ้างมาเจรจา เมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยผู้รับจ้างได้ชี้แจงเหตุผลล่าช้า และระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน ดังนี้

๑. ปัญหามีเกี่ยวกับการก่อสร้างประติมากรรม ซึ่งเป็นงานที่ต้องใช้ความละเอียด และต้องใช้ช่างผู้มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์โดยเฉพาะ ช่างที่ดำเนินการก่อสร้างเมื่อตอนรับงานครั้งแรก เมื่อทราบว่าไม่สามารถดำเนินการได้ตามแบบที่กำหนด ได้มีการถอนตัวไปจึงต้องเปลี่ยนช่างมาเพื่อดำเนินการในส่วนนี้ ปัจจุบันบริษัทสามารถหาช่างมาดำเนินการในส่วนนี้ได้แล้ว

๒. ในส่วนงานวางท่อ งานคันหิน และงานทางเท้า ปัจจุบันงานวางท่อเหลืออีกไม่มาก เมื่องานวางท่อเสร็จก็จะดำเนินการงานคันหิน ต่อจากนั้นเป็นงานทางเท้า โดยทางบริษัทได้ส่งวัสดุสำเร็จรูปและได้แจ้งบริษัทผู้ผลิตวัสดุสำเร็จรูปเร่งผลิต และบริษัทสัญญาว่าจะหมั่นดำเนินการปรับสภาพผิวจราจรให้อยู่ในสภาพใช้งานได้สะดวกในระหว่างดำเนินการก่อสร้าง

๓. บริษัทสัญญาว่าจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในกลางเดือนกันยายน ๒๕๖๓

ในการนี้ เทศบาลตำบลเบิกไพร จึงประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ทราบถึงข้อเท็จจริงความล่าช้าของการปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนสายปลักแรดหนองหิน บริเวณสี่แยกหลังเมรุวัดปลักแรดทราบโดยทั่วกัน

เทศบาลตำบลเบิกไพร

สิงหาคม ๒๕๖๓